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проекта
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проекта
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Заместитель Председателя Правительства Российской

Федерации

Костюк А.А.Руководитель федерального проекта

Первый заместитель Министра транспорта Российской

Федерации

Бакирей А.С.Администратор федерального проекта Директор департамента

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Развитие транспортной системы"

Обеспечение реализации государственной программы

Российской Федерации «Развитие транспортной

системы»
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2. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Повышение качества транспортного обслуживания населения в городских агломерациях

1.1.

Удовлетворенность

качеством

транспортного

обслуживания

пассажирским

транспортом общего

пользования в

городских

агломерациях (доля

пользователей,

указавших на

повышение качества

транспортного

обслуживания, для

2021-2024 гг. базовый

– 2020 г., для 2025-

2030 базовый – 2024

г.)

0,0000 2020

- - - 12,00

00

17,00

00

20,00

00

25,00

00

ПроцентНП Социологические

опросы

6,000

0

13,00

00

20,00

00

26,00

00

33,00

00

35,00

00

1.2.

Доля транспортных

средств в городских

агломерациях

(автобусы, трамваи,

троллейбусы,

пригородный

железнодорожный

0,0000 2020

- - - 1,300

0

5,500

0

8,700

0

11,80

00

ПроцентНП Информация

субъектов

Российской

Федерации

14,20

00

17,00

00

21,00

00

25,00

00

29,00

00

30,00

00
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№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

подвижной состав),

обновленных в

рамках федерального

проекта, и имеющих

срок эксплуатации не

старше нормативного

1.3.

Доля протяженности

линейной

инфраструктуры

городского наземного

электрического

транспорта

(контактная сеть,

пути) в городских

агломерациях,

приведенной в

нормативное

состояние в рамках

федерального проекта

0,0000 2020

- - - - 1,000

0

3,000

0

5,000

0

ПроцентНП Информация

субъектов

Российской

Федерации

6,000

0

7,000

0

9,000

0

11,00

00

13,00

00

15,00

00
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3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2022 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2022 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышение качества транспортного обслуживания населения в городских агломерациях

1.1. Удовлетворенность качеством транспортного

обслуживания пассажирским транспортом

общего пользования в городских агломерациях

(доля пользователей, указавших на повышение

качества транспортного обслуживания, для

2021-2024 гг. базовый – 2020 г., для 2025-2030

базовый – 2024 г.)

16,40 16,40 16,40 16,40 16,40 16,40

Процент 17,00

16,4016,4016,4016,4016,40

НП

1.2. Доля транспортных средств в городских

агломерациях (автобусы, трамваи,

троллейбусы, пригородный железнодорожный

подвижной состав), обновленных в рамках

федерального проекта, и имеющих срок

эксплуатации не старше нормативного

2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,30

Процент 5,50

2,802,702,602,502,40

НП

1.3. Доля протяженности линейной

инфраструктуры городского наземного

электрического транспорта (контактная сеть,

пути) в городских агломерациях, приведенной

в нормативное состояние в рамках

федерального проекта

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процент 1,00

0,000,000,000,000,00

НП
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4. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1

Повышение качества транспортного обслуживания населения в городских агломерациях

1.1

Оптимизирован

а система

транспортного

обслуживания в

городских

агломерациях.

Нарастающий

итог

Штука

- - 5,00

00

12,0

000

20,0

000

30,0

000

В городских

агломерациях с

участием

государственно

й корпорации

развития

«ВЭБ.РФ»

внедрены новые

модели

управления

пассажирским

транспортом

общего

пользования, в

том числе

повышена

скорость и

доступность

пассажирского

транспорта

общего

пользования,

внедрены

цифровые

технологии

оплаты проезда

и мониторинга

Приоб

ретени

е

товаро

в,

работ,

услуг

- 2,0000 2021

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

качества

транспортного

обслуживания.

1.2

Проведены

мероприятия по

обновлению

подвижного

состава

наземного

общественного

пассажирского

транспорта в

городских

агломерациях в

рамках

приобретения

транспортных

средств по

договорам

лизинга,

заключенным с

публичным

акционерным

обществом

«Государственн

ая транспортная

лизинговая

компания» со

скидкой

Условна

я

единица

- - 557,

000

0

350,

000

0

374,

000

0

420,

000

0

Поставлены

новые

транспортные

средства

(автобусы,

работающие на

газомоторном

топливе,

автобусы с

электрическим

двигателем,

автобусы с

дизельным

двигателем,

троллейбусы и

трамваи) в

городские

агломерации на

основании

договоров

лизинга,

заключенных

ПАО

«Государственн

ая транспортная

лизинговая

компания с

Приоб

ретени

е

товаро

в,

работ,

услуг

- 654,0000 2021

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

перевозчиками,

осуществляющи

ми регулярные

перевозки

пассажиров и

багажа

автомобильным

транспортом

или городским

наземным

электрическим

транспортом по

муниципальным

или

межмуниципаль

ным маршрутам

в границах

одной из

городских

агломераций,

расположенных

на территориях

субъектов

Российской

Федерации,

определенных в

порядке,

утвержденном

проектным

комитетом по

национальному
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

проекту

«Безопасные и

качественные

автомобильные

дороги»

1.3

Осуществлено

строительство и

(или)

реконструкция

объектов

инфраструктуры

городского

наземного

электрического

транспорта в

рамках

комплексных

программ

модернизации

пассажирского

транспорта

городских

агломераций.

Нарастающий

итог

Километ

р;

тысяча

метров

- - 0,00

00

180,

000

0

430,

000

0

600,

000

0

Приведены в

нормативное

состояние или

построены

объекты

инфраструктуры

городского

наземного

электрического

транспорта

(контактная

сеть, пути - не

менее 600 км.)

Приоб

ретени

е

товаро

в,

работ,

услуг

- 0,0000 2022

- -

-

-- - - -

1.4

Проведены

мероприятия по

обновлению

подвижного

Условна

я

единица

- - 280,

000

0

1 49

1,

000

0

1 42

5,

000

0

1 27

3,

000

0

 Поставлены

новые

транспортные

Приоб

ретени

е

товаро

- 0,0000 2021

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

состава

пассажирского

транспорта в

рамках

комплексных

программ

модернизации

пассажирского

транспорта

городских

агломераций

средства

(автобусы,

трамваи,

троллейбусы,

пригородный

железнодорожн

ый подвижной

состав) в

городские

агломерации, в

том числе при

участии

государственно

й корпорации

развития «ВЭБ.

РФ».

в,

работ,

услуг

1.5

Перевод

региональных

систем

общественного

транспорта на

единые

стандарты

оплаты проезда

и обеспечение

возможности

применения

"единого

билета" на всех

видах

Единица

- - 1,00

00

- - -

Обеспечено

тестирование

единых

технических

требований к

региональным

системам

оплаты проезда

и

информировани

я пассажиров.

Обесп

ечение

реализ

ации

федера

льного

проект

а

(резуль

тата

федера

льного

проект

а)

- 0,0000 2021

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

общественного

транспорта для

пассажиров

различных

регионов

Российской

Федерации.

1.6

Реализованы

мероприятия с

использованием

имущественног

о взноса

Российской

Федерации в

государственну

ю корпорацию

развития

"ВЭБ.РФ" в

целях

компенсации

недополученны

х доходов по

кредитам,

выданным на

поддержку

проектов по

развитию

городского

электрического

наземного

Единица

- - - - - 1,00

00

Приведены в

нормативное

состояние,

реконструирова

ны или

построены

объекты

инфраструктуры

городского

наземного

электрического

транспорта с

использованием

механизма

внесения

имущественног

о взноса

Российской

Федерации в

государственну

ю корпорацию

развития

"ВЭБ.РФ" в

Приоб

ретени

е

товаро

в,

работ,

услуг

- 0,0000 2022

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

общественного

пассажирского

транспорта

целях

компенсации

недополученны

х доходов по

кредитам,

выданным на

поддержку

проектов по

развитию

городского

электрического

наземного

общественного

пассажирского

транспорта.

1.7

Проведены

мероприятия по

развитию

инфраструктуры

для городских

электричек в

городских

агломерациях

Условна

я

единица

- - - - - 1,00

00

Создана

железнодорожна

я

инфраструктура

для организации

городскийх

маршрутов в

городских

агломерациях

Строит

ельств

о

(рекон

струкц

ия,

технич

еское

перево

оружен

ие,

приобр

етение

)

объект

- 0,0000 2022

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

а

недви

жимог

о

имуще

ства

1.8

Проведены

мероприятия по

обновлению

подвижного

состава

общественного

транспорта в

рамках

реализации

инфраструктурн

ых проектов,

направленных

на комплексное

развитие

городского

наземного

электрического

транспорта

Единица

- - - 10,0

000

550,

000

0

645,

000

0

Поставлены

транспортные

средства в

рамках

инфраструктурн

ых проектов,

направленных

на комплексное

развитие

городского

назменого

электрического

транспорта по

концессионной

модели,

реализуемых

субъектами

Российской

Федерации

совместно с

государственно

й корпорацией

развития

"ВЭБ.РФ".

Оказан

ие

услуг

(выпол

нение

работ)

- 0,0000 2022

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1.9

Организовано

движение

"Городской

электрички" в г.

Севастополь

Штука

- - - - 1,00

00

-

Создана

железнодорожна

я

инфраструктура

для организации

городских

маршрутов

Строит

ельств

о

(рекон

струкц

ия,

технич

еское

перево

оружен

ие,

приобр

етение

)

объект

а

недви

жимог

о

имуще

ства

- 0,0000 2022

- -

-

-- - - -

1.10

Субъектами

Российской

Федерации

закуплен

экологичный

общественный

транспорт в

соответствии с

комплексными

Единица

- - - 153,

000

0

150,

000

0

88,0

000

За счет

реализации

мероприятий

комплексных

планов

мероприятий по

снижению

Приоб

ретени

е

товаро

в,

работ,

услуг

- 0,0000 2021

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

планами

мероприятий по

снижению

выбросов

загрязняющих

веществ в

атмосферный

воздух в

крупных

промышленных

центрах

выбросов

загрязняющих

веществ в

атмосферный

воздух в

крупных

промышленных

центрах,

включая города

Братск,

Красноярск,

Липецк,

Магнитогорск,

Медногорск,

Нижний Тагил,

Новокузнецк,

Норильск,

Омск,

Челябинск,

Череповец и

Читу,

Правительствам

и субъектов

Российской

Федерации за

счет средств

федерального

бюджета и/или

бюджетов

субъектов

Российской
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Федерации

закуплен

экологичный

общественный

транспорт

(троллейбусы,

автобусы,

трамваи):

2022 – 153 ед.

2023 – 150 ед.

    2024 – 88 ед.

1.11

В рамках

государственно

й программы

«Развитие

промышленност

и и повышение

ее

конкурентоспос

обности»

сформированы

мероприятия по

предоставлению

за счет средств

федерального

бюджета мер

поддержки в

обновлении

подвижного

состава

Единица

- - - 3,00

00

3,00

00

3,00

00

Из текущих

мероприятий

государственно

й программы

«Развитие

промышленност

и и повышение

ее

конкурентоспос

обности»

выделены

самостоятельны

е мероприятия

по

предоставлению

за счет средств

федерального

бюджета мер

поддержки в

Приоб

ретени

е

товаро

в,

работ,

услуг

- 0,0000 2021

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

общественного

транспорта

обновлении

подвижного

состава

общественного

транспорта

1.12

Закупка

подвижного

состава

городского

пассажирского

транспорта в

рамках

реализуемых в

сфере

транспортной

инфраструктуры

проектов,

источником

финансового

обеспечения

расходов на

реализацию

которых

являются

бюджетные

кредиты из

федерального

бюджета

бюджетам

субъектов

Условна

я

единица

- - - 414,

000

0

1 56

2,

000

0

-

В рамках,

реализуемых в

сфере

транспортной

инфраструктуры

проектов,

источником

финансового

обеспечения

расходов на

реализацию

которых

являются

бюджетные

кредиты из

федерального

бюджета

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

финансовое

обеспечение

реализации

инфраструктурн

Приоб

ретени

е

товаро

в,

работ,

услуг

- 0,0000 2022

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Российской

Федерации на

финансовое

обеспечение

реализации

инфраструктурн

ых проектов.

Нарастающий

итог

ых проектов

планируется

приобретение

для городского

пассажирского

транспорта

подвижного

состава:

 Троллейбусы –

304 ед; Трамваи

– 302 ед;

 Автобусы – 495

ед; Вагоны

метрополитена

и подвижной

состав (поезда)

для МЦД-3 –

461 ед.

1.13

В рамках

государственно

й программы

Российской

Федерации

«Социально-

экономическое

развитие

Дальневосточно

го федерального

округа»

сформированы

Единица

- - - 1,00

00

1,00

00

-

Из текущих

мероприятий

государственно

й программы

Российской

Федерации

"Социально-

экономическое

развитие

Дальневосточно

го федерального

округа

Приоб

ретени

е

товаро

в,

работ,

услуг

- 0,0000 2021

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

мероприятия по

предоставлению

за счет средств

федерального

бюджета мер

поддержки в

обновлении

подвижного

состава

общественного

транспорта

выделены

определены

самостоятельны

е мероприятия

по

предоставлению

за счет средств

федерального

бюджета мер

поддержки в

обновлении

подвижного

состава

общественного

транспорта
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0

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Повышение качества транспортного обслуживания населения в городских агломерациях 0

Оптимизирована система

транспортного

обслуживания в

городских агломерациях

1.1

2 500 0

00,00

0,00 1 600 0

00,00

0,000,00 3 500 0

00,00

10 200 000,002 600 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.1.3.

500 000

,00

0,00 0,000,000,00 700 000

,00

1 800 000,00600 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.1.5.

2 000 0

00,00

0,00 1 600 0

00,00

0,000,00 2 800 0

00,00

8 400 000,002 000 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Проведены мероприятия

по обновлению

подвижного состава

наземного

общественного

пассажирского

транспорта в городских

агломерациях в рамках

приобретения

транспортных средств по

договорам лизинга,

заключенным с

публичным

акционерным обществом

«Государственная

транспортная лизинговая

компания» со скидкой

1.2

4 195 8

33,00

0,00 7 003 8

33,00

0,000,00 6 667 0

00,00

23 533 333,005 666 6

67,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.2.1.

2 517 5

00,00

0,00 4 202 3

00,00

0,000,00 4 000 0

00,00

14 119 800,003 400 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

1.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.2.5.

1 678 3

33,00

0,00 2 801 5

33,00

0,000,00 2 667 0

00,00

9 413 533,002 266 6

67,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Осуществлено

строительство и (или)

реконструкция объектов

инфраструктуры

городского наземного

электрического

транспорта в рамках

комплексных программ

модернизации

пассажирского

транспорта городских

агломераций

1.3

6 320 0

00,00

0,00 0,000,000,00 6 320 0

00,00

18 960 000,006 320 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.3.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.3.3.

1 270 0

00,00

0,00 0,000,000,00 1 270 0

00,00

3 810 000,001 270 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.3.5.

5 050 0

00,00

0,00 0,000,000,00 5 050 0

00,00

15 150 000,005 050 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Проведены мероприятия

по обновлению

подвижного состава

пассажирского

транспорта в рамках

комплексных программ

модернизации

пассажирского

транспорта городских

агломераций

1.4

18 750

000,00

0,00 5 215 6

00,00

0,000,00 17 500

000,00

60 215 600,0018 750

000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.4.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

1.4.3.

0,000,00 1 043 0

00,00

0,000,00 0,00 1 043 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.4.5.

18 750 

000,00

0,00 4 172 6

00,00

0,000,00 17 500 

000,00

59 172 600,0018 750 

000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Реализованы

мероприятия с

использованием

имущественного взноса

Российской Федерации в

государственную

корпорацию развития

"ВЭБ.РФ" в целях

компенсации

недополученных

доходов по кредитам,

выданным на поддержку

проектов по развитию

городского

электрического

наземного

общественного

пассажирского

транспорта

1.5

200 000

,00

0,00 0,000,000,00 2 000 0

00,00

2 800 000,00600 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,1.5.1.

200 000,00 0,000,000,00 2 000 0 2 800 000,00600 00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

0,00 00,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.5.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.5.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Проведены мероприятия

по развитию

инфраструктуры для

городских электричек в

городских агломерациях

1.6

1 000 0

00,00

0,00 0,000,000,00 6 400 0

00,00

9 400 000,002 000 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.6.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

1.6.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.6.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.6.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.6.5.

1 000 0

00,00

0,00 0,000,000,00 6 400 0

00,00

9 400 000,002 000 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Нераспределенный

резерв (федеральный

бюджет)

2

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 13 819 

433,00

32 965 

833,00

35 936 

667,00

42 387 

000,00

125 108 933,

00

0,00

в том числе:

федеральный бюджет

2 717 5

00,00

0,00 4 202 3

00,00

0,000,00 6 000 0

00,00

16 919 800,0

0

4 000 0

00,00

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов

Российской Федерации

1 770 0

00,00

0,00 1 043 0

00,00

0,000,00 1 970 0

00,00

6 653 000,001 870 0

00,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты

территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

28 478 

333,00

0,00 8 574 1

33,00

0,000,00 34 417 

000,00

101 536 133,

00

30 066 

667,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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0

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышение качества транспортного обслуживания населения в городских агломерациях

1.1. Оптимизирована система транспортного

обслуживания в городских агломерациях

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.2. Проведены мероприятия по обновлению

подвижного состава наземного

общественного пассажирского

транспорта в городских агломерациях в

рамках приобретения транспортных

средств по договорам лизинга,

заключенным с публичным

акционерным обществом

«Государственная транспортная

лизинговая компания» со скидкой

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 629 375,0

0

2517500

2 517 500

,00

2 045 468

,75

1 573 437

,50

1 258 750

,00

944 062,5

0

1.3. Осуществлено строительство и (или)

реконструкция объектов

инфраструктуры городского наземного

электрического транспорта в рамках

комплексных программ модернизации

пассажирского транспорта городских

агломераций

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.4. Проведены мероприятия по обновлению

подвижного состава пассажирского

транспорта в рамках комплексных

программ модернизации пассажирского

транспорта городских агломераций

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.5. Реализованы мероприятия с

использованием имущественного взноса

Российской Федерации в

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

200000

200 000,0

0

0,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

государственную корпорацию развития

"ВЭБ.РФ" в целях компенсации

недополученных доходов по кредитам,

выданным на поддержку проектов по

развитию городского электрического

наземного общественного

пассажирского транспорта

1.6. Проведены мероприятия по развитию

инфраструктуры для городских

электричек в городских агломерациях

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00
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7. Дополнительная информация

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации №18 «О порядке управления средствами Фонда национального

благосостояния» доля средств ФНБ

в проектах, связанных с финансированием ВЭБ.РФ может составлять до 80% совокупного объема финансирования этого проекта за счет всех

источников. В рамках мероприятий, связанных с обновлением подвижного состава общественного транспорта городских агломераций,

предполагается финансирование общим объемом 55 млрд руб., в том числе:

- за счет средств ФНБ – 44 млрд руб. (80%);

- за счет средств лизинговых компаний – 11 млрд руб. (20%).

Данные по обновлению подвижного состава пассажирского транспорта в рамках комплексных программ модернизации пассажирского транспорта

городских агломераций рассчитаны исходя из выделения средств ФНБ на условиях 3% годовых на 15 лет. При этом параметры и условия привлечения

средств ФНБ для целей реализации проекта будут определены в установленном порядке.

 

Проектом инвестиционной программы ОАО «РЖД» на 2022-2024 годы, одобренным Правительством Российской Федерации, предусмотрено

выделение на реализацию мероприятий по развитию инфраструктуры для городских электричек в городских агломерациях средств ОАО «РЖД» в

размере до 1 млрд. рублей.

Закупка подвижного состава планируется вне инициативы «Мобильный город» в части городских электричек.

Завершение проектов «Организация ускоренного пассажирского железнодорожного сообщения Липяги - Самара – Тольятти-Южное», «Организация

внутригородского полукольцевого железнодорожного движения в г. Казани», «Развитие Уфимского железнодорожного узла со строительством

вторых путей на участке Дема – Иглино (Южный обход г. Уфы), проектирование и строительство по которым планируется начать до конца 2024 г.,

возможно при выделении средств ФНБ в установленном порядке в период 2025 – 2030 гг.

В случае высвобождения собственных источников ОАО «РЖД» возможно увеличение финансирования в рамках внебюджетных источников по

указанному результату.

Изменение финансирования и результатов федерального проекта связано с возможным привлечением возвратных средств ФНБ на мероприятия

инициативы «Мобильный город» (перечень поручений Правительства РФ от 21.07.2021 № ММ-П13-9786) и добавлением мероприятий по развитию

инфраструктуры для городских электричек в городских агломерациях.

 

В рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года» осуществляется

реализация мероприятия «Организация движения «городской электрички» в г. Севастополе с использованием рельсовых автобусов РА-З в тактовом

движении и организацией новых остановочных пунктов на маршрутах Севастополь-пассажирский - Камышовая Бухта, Севастополь-пассажирский -

Золотая Балка» с объемом финансирования за счет средств федерального бюджета в 2022-2024 годах - 2,6 млрд рублей.

 

На результаты и показатели по обновлению подвижного состава, развитию

и модернизации инфраструктуры общественного транспорта также окажут влияние следующие проекты:

1) В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации

от 16.12.2021 №  2316 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» предусмотрена реализация

инфраструктурных проектов, направленных
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на комплексное развитие городского электрического транспорта (далее – проекты ГНЭТ), на основании концессионных соглашений с привлечением

средств ФНБ. Общая сумма инфраструктурных бюджетных кредитов на реализацию проектов ГНЭТ на период до 2027 года предусмотрена в размере

до 100 млрд. рублей. Для участия в отборе субъекты Российской Федерации вправе в срок до 1 октября 2022 г. направить заявку на получение

инфраструктурных бюджетных кредитов в Минтранс России. ВЭБ.РФ проводится работа по структурированию проектов ГНЭТ, конкретные объемы

финансирования проектов ГНЭТ будут определены после получения заявок от субъектов Российской Федерации.

В целях компенсации недополученных доходов по кредитам, выданным

на поддержку проектов ГНЭТ предусмотрено финансирование за счет средств федерального бюджета в 2022-2024 годах в объеме 2,8 млрд рублей

также направлено на реализацию проектов ГНЭТ (учтены в паспорте федерального проекта).

2) В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации

от 2 мая 2021 г. № Пр-753 по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21 апреля

2021 г. субъектам Российской Федерации предусмотрено выделение в рамках лимитов инфраструктурных бюджетных кредитов в общем объеме 500

млрд. рублей.

В объемах финансирования федерального проекта «Инфраструктурное меню» предусмотрены в том числе порядка 161,9 млрд. рублей ИБК на

обновление подвижного состава городского пассажирского транспорта (автобусы, троллейбусы, трамваи и электрички), а также на развитие и

модернизацию инфраструктуры общественного транспорта (в том числе метрополитена) в соответствии с заявками регионов, одобренными

Правительственной комиссией по региональному развитию.

3) Комплексными планами мероприятий по снижению в 12 городах выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, утвержденных в рамках

федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология» (Минприроды России)

в период 2022–2024 гг. предусмотрено обновление подвижного состава и модернизация инфраструктуры общественного транспорта. Вместе с тем

отдельно лимиты финансирования в отношении общественного транспорта не определены в указанных программах не определены.

5) В рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»,

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 328 (Минпромторг России), предусмотрены ассигнования из

федерального бюджета в 2022 году в размере:

а) 4,8 млрд рублей на мероприятия по льготному лизингу колесных транспортных средств (Правила предоставления субсидий из федерального

бюджета на возмещение потерь в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении лизингополучателю скидки по уплате авансового

платежа по договорам лизинга колесных транспортных средств, заключенным в 2018–2020 годах, утверждены постановлением Правительства

Российской Федерации от 08.05.2020 № 649);

б) 3,3 млрд рублей на субсидирование приобретения газомоторной техники (Правила предоставления субсидий из федерального бюджета

производителям техники, использующей природный газ в качестве моторного топлива, утвержденными постановлением Правительства Российской

Федерации от 13.05.2020 № 669).

Вместе с тем в указанных мероприятиях выделенные лимиты на обновление подвижного состава общественного транспорта не предусмотрены.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Общественный транспорт

0

План реализации федерального проекта

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

1

Повышение качества транспортного обслуживания населения в городских агломерациях

Результат

"Оптимизирована система

транспортного

обслуживания в городских

агломерациях"

1.1

В городских агломерациях с

участием государственной

корпорации развития «ВЭБ.РФ»

внедрены новые модели

управления пассажирским

транспортом общего пользования,

в том числе повышена скорость и

доступность пассажирского

транспорта общего пользования,

внедрены цифровые технологии

оплаты проезда и мониторинга

качества транспортного

обслуживания.

Бакирей А. С.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Разработка и

утверждение методики

расчета показателя "

Удовлетворенность

качеством транспортного

обслуживания

пассажирским

транспортом общего

1.1.1

Распоряжение

Министерством транспорта

Российской Федерации утверждена

методика расчета показателя

"Удовлетворенность качеством

транспортного обслуживания

пассажирским транспортом общего

пользования в городских

агломерациях (доля пользователей,

-

Бакирей А. С.

31.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

02

-

Информац

ия

Министер

ства

транспорт

а

Российско

й

Федераци
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

пользования в городских

агломерациях (доля

пользователей, указавших

на повышение качества

транспортного

обслуживания)"

указавших на повышение качества

транспортного обслуживания"

отсутст

вует

и

Контрольная точка

"Разработка и

утверждение

методических

рекомендаций по

оптимизации систем

транспортного

обслуживания городских

агломераций, а также

внедрению цифровых

технологий оплаты

проезда и мониторинга

транспортного

обслуживания населения"

, значение: 0.0000

1.1.2

Методические рекомендации

Министерством транспорта

Российской Федерации

утверждены методические

рекомендации

-

Бакирей А. С.

31.12.2021

05 03

-

-

Контрольная точка

"Разработка и

утверждение органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации или органами

местного самоуправления

комплексных программ

модернизации

1.1.3

Прочий тип документа

Утверждены комплексные

программы модернизации

пассажирского транспорта

городских агломераций

-

Бакирей А. С.

31.12.2022

02 04

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

пассажирского транспорта

городских агломераций"

Контрольная точка

"Изменение модели

управления пассажирским

транспортом общего

пользования и

оптимизация маршрутной

сети субъектами

Российской Федерации и

органами местного

самоуправления"

1.1.4

Отчет

Органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

и органами местного

самоуправления представлены

отчеты в Министерство транспорта

Российской Федерации

-

Бакирей А. С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

-

Контрольная точка

"Обеспечение цифрового

мониторинга качества

транспортного

обслуживания и

пассажиропотоков в

городских агломерациях"

1.1.5

Отчет

Органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

и органами местного

самоуправления представлены

отчеты в Министерство транспорта

Российской Федерации

-

Бакирей А. С.

31.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Результат "Проведены

мероприятия по

обновлению подвижного

состава наземного

общественного

1.2

Поставлены новые транспортные

средства (автобусы, работающие на

газомоторном топливе, автобусы с

электрическим двигателем,

автобусы с дизельным двигателем,

Бакирей А. С.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Нет Информац

ия

субъектов

Российско

й
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

пассажирского транспорта

в городских агломерациях

в рамках приобретения

транспортных средств по

договорам лизинга,

заключенным с

публичным акционерным

обществом

«Государственная

транспортная лизинговая

компания» со скидкой "

троллейбусы и трамваи) в

городские агломерации на

основании договоров лизинга,

заключенных ПАО

«Государственная транспортная

лизинговая компания с

перевозчиками, осуществляющими

регулярные перевозки пассажиров

и багажа автомобильным

транспортом или городским

наземным электрическим

транспортом по муниципальным

или межмуниципальным

маршрутам в границах одной из

городских агломераций,

расположенных на территориях

субъектов Российской Федерации,

определенных в порядке,

утвержденном проектным

комитетом по национальному

проекту «Безопасные и

качественные автомобильные

дороги»

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Федераци

и

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

1.2.1

 

-

Бакирей А. С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 0.0000

1.2.2

 

-

Бакирей А. С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

1.2.3

 

-

Бакирей А. С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

1.2.4

 

-

Бакирей А. С.

31.12.2023

Взаимо Взаимо

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 0.0000

 связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

1.2.5

 

-

Бакирей А. С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Поставлены новые

транспортные средства в

городские агломерации" ,

значение: 0.0000

1.2.6

Акт

ПАО "Государственная

транспортная лизинговая

компания" представлены в

Министерство транспорта

Российской Федерации акты

приемки передачи транспортных

-

Бакирей А. С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

средств по договорам лизингаточкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 0.0000

1.2.7

 

-

Бакирей А. С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Результат "Осуществлено

строительство и (или)

реконструкция объектов

инфраструктуры

городского наземного

электрического

транспорта в рамках

комплексных программ

модернизации

пассажирского транспорта

городских агломераций"

1.3

Приведены в нормативное

состояние или построены объекты

инфраструктуры городского

наземного электрического

транспорта (контактная сеть, пути -

не менее 600 км.)

Бакирей А. С.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Разработка и

утверждение методики

1.3.1

Распоряжение

Министерством транспорта

Российской Федерации утверждена

-

Бакирей А. С.

31.07.2021

Взаимо

связь с

иными

01

-

Информац

ия

Министер
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

расчета показателя "Доля

протяженности линейной

инфраструктуры

городского наземного

электрического

транспорта (контактная

сеть, пути) в городских

агломерациях,

приведенной в

нормативное состояние в

рамках федерального

проекта"

методика расчета показателя "Доля

протяженности линейной

инфраструктуры городского

наземного электрического

транспорта (контактная сеть пути)

в городских агломерациях,

приведенной в нормативное

состояние в рамках федерального

проекта

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ства

транспорт

а

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Выполнение работ по

строительству и (или)

реконструкции объектов

инфраструктуры

городского наземного

электрического

транспорта (контактная

сеть, пути) в соответствии

с комплексными

программами

модернизации

пассажирского транспорта

городских агломераций"

1.3.2

Отчет

Органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

и органами местного

самоуправления представлены в

Министерство транспорта

Российской Федерации отчеты о

выполнении работ

-

Бакирей А. С.

31.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Результат "Проведены

мероприятия по

обновлению подвижного

состава пассажирского

1.4

  Поставлены новые транспортные

средства (автобусы, трамваи,

троллейбусы, пригородный

железнодорожный подвижной

Бакирей А. С.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Да Информац

ия

субъектов

Российско
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

транспорта в рамках

комплексных программ

модернизации

пассажирского транспорта

городских агломераций "

состав) в городские агломерации, в

том числе при участии

государственной корпорации

развития «ВЭБ. РФ».

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Разработка и

утверждение методики

расчета показателя "Доля

транспортных средств в

городских агломерациях

(автобусы, трамваи,

троллейбусы,

пригородный

железнодорожный

подвижной состав),

обновленных в рамках

федерального проекта и

имеющих срок

эксплуатации не старше

нормативного"

1.4.1

Распоряжение

Министерством транспорта

Российской Федерации утверждена

методика расчета показателя "Доля

транспортных средств в городских

агломерациях (автобусы, трамваи,

троллейбусы, пригородный

железнодорожный подвижной

состав), обновленных в рамках

федерального проекта и имеющих

срок эксплуатации не старше

нормативного

-

Бакирей А. С.

31.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

Министер

ства

транспорт

а

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Внесение на

рассмотрение проектного

комитета по

национальному проекту

"Безопасные качественные

дороги" Порядка отбора

1.4.2

Прочий тип документа

Разработан порядок отбора

проектов в целях обновления

подвижного состава

пассажирского транспорта в

рамках комплексных программ

модернизации пассажирского

-

Бакирей А. С.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

проектов по обновлению

подвижного состава

пассажирского транспорта

в рамках комплексных

программ модернизации

пассажирского транспорта

городских агломераций" ,

значение: 0.0000

транспорта городских агломерацийточкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Принятие

Правительством

Российской Федерации

решения о реализации

мероприятия по

обновлению подвижного

состава пассажирского

транспорта в рамках

комплексных программ

модернизации

пассажирского транспорта

городских агломераций с

привлечением средств

ФНБ на особых условиях"

, значение: 0.0000

1.4.3

Решение

Принятие решения о реализации

мероприятия по обновлению

подвижного состава

пассажирского транспорта с

привлечением средств ФНБ на

особых условиях

-

Бакирей А. С.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Объявлен отбор проектов

по обновлению

подвижного состава

пассажирского транспорта

в рамках комплексных

1.4.4

Телеграмма

Объявлен отбор проектов в целях

обновления подвижного состава

пассажирского транспорта в

рамках комплексных программ

модернизации пассажирского

-

Бакирей А. С.

15.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

программ модернизации

пассажирского транспорта

городских агломераций" ,

значение: 0.0000

транспорта городских агломерацийьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Рассмотрение заявок

регионов в целях отбора

проектов по обновлению

подвижного состава

пассажирского транспорта

в рамках комплексных

программ модернизации

пассажирского транспорта

городских агломераций" ,

значение: 0.0000

1.4.5

Прочий тип документа

Рассмотрение заявок регионов в

целях отбора проектов по

обновлению подвижного состава

пассажирского транспорта в

рамках комплексных программ

модернизации пассажирского

транспорта городских агломераций

-

Бакирей А. С.

16.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Заключение соглашений

с лизинговыми

компаниями на

обновление подвижного

состава пассажирского

транспорта в рамках

комплексных программ

модернизации

пассажирского транспорта

городских агломераций" ,

значение: 0.0000

1.4.6

Соглашение

Заключение соглашений с

лизинговыми компаниями в целях

обновления подвижного состава

пассажирского транспорта в

рамках комплексных программ

модернизации пассажирского

транспорта городских агломераций

-

Бакирей А. С.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

1.4.7

Отчет

-

Бакирей А. С.

31.12.2024

Взаимо Взаимо

-

Информац
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Поставлены новые

транспортные средства в

городские агломерации"

Органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

представлены в Министерство

транспорта Российской Федерации

отчеты о приобретении

транспортных средств в рамках

комплексных программ

модернизации пассажирского

транспорта городских агломераций

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Результат "Перевод

региональных систем

общественного транспорта

на единые стандарты

оплаты проезда и

обеспечение возможности

применения "единого

билета" на всех видах

общественного транспорта

для пассажиров различных

регионов Российской

Федерации."

1.5

О беспечено тестирование единых

технических требований к

региональным системам оплаты

проезда и информирования

пассажиров.

Поплаухин Д.

А.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет -

Контрольная точка

"Определен перечень

субъектов Российской

Федерации, на территории

которых будет проведен

пилотный проект по

тестированию единых

1.5.1

Прочий тип документа

Определен перечень субъектов

Российской Федерации

-

Баканов Д. В.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

технических требований к

региональным системы

оплаты проезда и

информирования

пассажиров."

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Подготовка

промежуточного отчета о

ходе проведения

пилотного проекта по

тестированию единых

технических требований к

региональным системы

оплаты проезда и

информирования

пассажиров."

1.5.2

Прочий тип документа

Подготовлен отчет.

-

Баканов Д. В.

15.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Подготовка итогового

отчета и оценка

результатов пилотного

проекта по тестированию

единых технических

требований к

региональным системы

оплаты проезда и

информирования

пассажиров." , значение:

0.0000

1.5.3

Прочий тип документа

Подготовлен итоговый отчет

-

Баканов Д. В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

1.5.4

Прочий тип документа

-

Баканов Д. В.

31.12.2021

Взаимо Взаимо

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Сформирован проект

технических требований к

региональным системам

оплаты проезда и

информирования

пассажиров." , значение:

0.0000

Сформирован проект технических

требований к региональным

системам оплаты проезда и

информирования пассажиров.

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Реализованы

мероприятия с

использованием

имущественного взноса

Российской Федерации в

государственную

корпорацию развития

"ВЭБ.РФ" в целях

компенсации

недополученных доходов

по кредитам, выданным на

поддержку проектов по

развитию городского

электрического наземного

общественного

пассажирского

транспорта"

1.6

Приведены в нормативное

состояние, реконструированы или

построены объекты

инфраструктуры городского

наземного электрического

транспорта с использованием

механизма внесения

имущественного взноса

Российской Федерации в

государственную корпорацию

развития "ВЭБ.РФ" в целях

компенсации недополученных

доходов по кредитам, выданным на

поддержку проектов по развитию

городского электрического

наземного общественного

пассажирского транспорта.

Санакоев М.

М.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка не

задана

1.6.1

 

-

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Проведены

мероприятия по развитию

инфраструктуры для

городских электричек в

городских агломерациях"

1.7

Создана железнодорожная

инфраструктура для организации

городскийх маршрутов в

городских агломерациях

Иванов А. О.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена" ,

значение: 0.0000

1.7.1

 

-

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено" , значение:

0.0000

1.7.2

 

-

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику" ,

значение: 0.0000

1.7.3

 

-

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию" , значение:

0.0000

1.7.4

 

-

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено" , значение:

0.0000

1.7.5

 

-

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Оборудование

установлено" , значение:

0.0000

1.7.6

 

-

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Объект недвижимого

1.7.7

 

-

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

имущества введен в

эксплуатацию" , значение:

0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)" ,

значение: 0.0000

1.7.8

 

-

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз" , значение:

0.0000

1.7.9

 

-

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены" ,

значение: 0.0000

1.7.10

 

-

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, %" , значение:

0.0000

1.7.11

 

-

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Результат "Проведены

мероприятия по

обновлению подвижного

состава общественного

транспорта в рамках

реализации

1.8

Поставлены транспортные

средства в рамках

инфраструктурных проектов,

направленных на комплексное

развитие городского назменого

электрического транспорта по

Бакирей А. С.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Нет Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

инфраструктурных

проектов, направленных

на комплексное развитие

городского наземного

электрического

транспорта "

концессионной модели,

реализуемых субъектами

Российской Федерации совместно

с государственной корпорацией

развития "ВЭБ.РФ".

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

и

Контрольная точка

"Поданы заявки субъектов

Российской Федерации на

инфраструктурные

бюджетные кредиты в

целях реализации

инфраструктурных

проектов, направленных

на комплексное развитие

городского наземного

электрического

транспорта"

1.8.1

Прочий тип документа

Направление заявок в Минтранс

России

-

Бакирей А. С.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

Минтранс

а России

Контрольная точка

"Приняты решения о

предоставлении

инфраструктурных

бюджетных кредитов в

целях реализации

инфраструктурных

проектов, направленных

на комплексное развитие

городского наземного

электрического

транспорта"

1.8.2

Прочий тип документа

Решение Правительственной

комиссии по вопросам

оптимизации и повышении

эффективности бюджетных

расходов

-

Бакирей А. С.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

Минтранс

а России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Опредлены (уточнены)

параметры

инфраструктурных

проектов, направленных

на комплексное развитие

городского наземного

электрического

транспорта"

1.8.3

Прочий тип документа

Определение параметров

инфраструктурных проектов,

направленных на комплексное

развитие городского наземного

электрического транспорта,

государственной корпорацией

развития ВЭБ.РФ по результатам

рассмотрения заявок субъектов

Российской Федерации

-

Бакирей А. С.

25.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

Минтранс

а России

Контрольная точка

"Подписаны соглашения о

выделении

инфраструктурных

бюджетных кредитов

субъектам Российской

Федерации "

1.8.4

Соглашение

Соглашения с субъектами

Российской Федерации

-

Санакоев М.

М.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

Минфина

России

Контрольная точка

"Заключены

концессионные

соглашения на

реализацию

инфраструктурных

проектов, направленных

1.8.5

Соглашение

Подписание концессионных

соглашений

-

Бакирей А. С.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

на комплексное развитие

городского наземного

электрического

транспорта "

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключены контракты с

производителями

транспортных средств "

1.8.6

Прочий тип документа

Подписаны договоры поставки

техники

-

Бакирей А. С.

15.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

Субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Поставлены

транспортные средства в

рамках реализации

инфраструктурных

проектов, направленных

на комплексное развитие

городского наземного

электрического

транспорта"

1.8.7

Акт

Подписаны акты приемки-

передачи транспортных средств

-

Бакирей А. С.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

Субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Предоствлен отчет об

обновлении подвижного

1.8.8

Отчет

Отчеты субъектов Российской

Федерации представлены в

-

Бакирей А. С.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

Информац

ия

субъектов
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

состава в рамках

реализации

инфраструктурных

проектов, направленных

на комплексное развитие

городского наземного

электрического

транспорта"

Минтранс Россиирезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Объявлены процедуры по

закупке транспортных

средств в рамках

реализации

инфраструктурных

проектов, направленных

на комплексное развитие

городского наземного

электрического

транспорта "

1.8.9

Прочий тип документа

Извещение о проведении закупки

-

Бакирей А. С.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Единая

информац

ионная

система в

сфере

закупок

Контрольная точка

"Проведены процедуры по

закупке транспортных

средств в целях поставки в

рамках реализации

инфраструктурных

проектов, направленных

на комплексное развитие

городского наземного

электрического

транспорта"

1.8.10

Прочий тип документа

Приняты решения по итогам

процедуры закупки транспортных

средств

-

Бакирей А. С.

01.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Единая

информац

ионная

система в

сфере

закупок
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Заключены контракты с

производителями

транспортных средств "

1.8.11

Прочий тип документа

Подписаны договоры поставки

техники

-

Бакирей А. С.

15.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

Субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Поставлены

транспортные средства в

рамках реализации

инфраструктурных

проектов, направленных

на комплексное развитие

городского наземного

электрического

транспорта"

1.8.12

Акт

Подписаны акты приемки-

передачи транспортных средств

-

Бакирей А. С.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

Субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Выпуск на маршруты

регулярных перевозок

новых транспортных

средств в рамках

реализации

инфраструктурных

1.8.13

Прочий тип документа

Представлен отчет субъекта

Российской Федерации в

Министерство транспорта

Российской Федерации

-

Бакирей А. С.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

Информац

ия

Субъектов

Российско

й

Федераци

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

проектов, направленных

на комплексное развитие

городского наземного

электрического

транспорта "

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоствлен отчет об

обновлении подвижного

состава в рамках

реализации

инфраструктурных

проектов, направленных

на комплексное развитие

городского наземного

электрического

транспорта"

1.8.14

Отчет

Представление субъектами

Российской Федерации в

Минтранс России отчётов о

реализации мероприятий по

обновлению подвижого состава

-

Бакирей А. С.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

Субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Объявлены процедуры по

закупке транспортных

средств в рамках

реализации

инфраструктурных

проектов, направленных

на комплексное развитие

городского наземного

электрического

транспорта "

1.8.15

Прочий тип документа

Извещение о проведении закупки

-

Бакирей А. С.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Проведены процедуры по

1.8.16

Прочий тип документа

Приняты решения по итогам

-

Бакирей А. С.

01.09.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

Информац

ия
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

закупке транспортных

средств в целях поставки в

рамках реализации

инфраструктурных

проектов, направленных

на комплексное развитие

городского наземного

электрического

транспорта"

процедуры закупки транспортных

средств

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Заключены контракты с

производителями

транспортных средств "

1.8.17

Прочий тип документа

Подписаны договоры поставки

техники

-

Бакирей А. С.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

Субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Поставлены

транспортные средства в

рамках реализации

инфраструктурных

проектов, направленных

на комплексное развитие

городского наземного

электрического

транспорта"

1.8.18

Акт

Подписаны акты приемки-

передачи транспортных средств

-

Бакирей А. С.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

Информац

ия

Субъектов

Российско

й

Федераци

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Выпуск на маршруты

регулярных перевозок

новых транспортных

средств в рамках

реализации

инфраструктурных

проектов, направленных

на комплексное развитие

городского наземного

электрического

транспорта "

1.8.19

Прочий тип документа

Представлен отчет субъекта

Российской Федерации в

Министерство транспорта

Российской Федерации

-

Бакирей А. С.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

Субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Предоствлен отчет об

обновлении подвижного

состава в рамках

реализации

инфраструктурных

проектов, направленных

на комплексное развитие

городского наземного

электрического

транспорта"

1.8.20

Отчет

Представление субъектами

Российской Федерации в

Минтранс России отчётов о

реализации мероприятий по

обновлению подвижого состава

-

Бакирей А. С.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия

Субъектов

Российско

й

Федераци

и

Результат "Организовано

движение "Городской

электрички" в г.

Севастополь"

1.9

Создана железнодорожная

инфраструктура для организации

городских маршрутов

Иванов А. О.

01.01.2023 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Нет -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведены торги на

разработку проектно-

сметной документации"

1.9.1

Прочий тип документа

Подведены итоги торгов

-

Иванов А. О.

25.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Единая

информац

ионная

система в

сфере

закупок

Контрольная точка

"Заключен договор на

выполнение проектно-

сметной документации"

1.9.2

Прочий тип документа

Подписание договора на

выполнение проектно-сметной

документации

-

Иванов А. О.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

1.9.3

Прочий тип документа

-

Иванов А. О.

31.07.2022

Взаимо Взаимо

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Окончание

проектирования"

Разработана проектная

документация

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Получено заключение

Главгосэкспертизы"

1.9.4

Акт

Заключение Главгосэкспертизы

-

Иванов А. О.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство"

1.9.5

Прочий тип документа

Разрешение на строительство

-

Иванов А. О.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключен контракт на

строительно-монтажные

работы"

1.9.6

Прочий тип документа

Контракт на строительно-

монтажные работы

-

Иванов А. О.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Выполнено 25%

строительно-монтажных

работ"

1.9.7

Прочий тип документа

Выполнены строительно-

монтажные работы

-

Иванов А. О.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Выполнено 50%

строительно-монтажных

работ"

1.9.8

Прочий тип документа

Выполнены строительно-

монтажные работы

-

Иванов А. О.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Выполнено 75%

строительно-монтажных

работ"

1.9.9

Прочий тип документа

Выполнены строительно-

монтажные работы

-

Иванов А. О.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Завершены строительно-

монтажных работ"

1.9.10

Прочий тип документа

Завершены строительно-

монтажных работ

-

Иванов А. О.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

1.9.11

Прочий тип документа

-

Иванов А. О.

31.05.2023

Взаимо Взаимо

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Закуплен подвижной

состав РА-3"

Закуплен подвижной состав РА-3связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Получено КС-14"

1.9.12

Прочий тип документа

Получен КС-14

-

Иванов А. О.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Результат "Субъектами

Российской Федерации

закуплен экологичный

общественный транспорт

в соответствии с

комплексными планами

мероприятий по

снижению выбросов

загрязняющих веществ в

1.10

За счет реализации мероприятий

комплексных планов мероприятий

по снижению выбросов

загрязняющих веществ в

атмосферный воздух в крупных

промышленных центрах, включая

города Братск, Красноярск,

Липецк, Магнитогорск,

Медногорск, Нижний Тагил,

Цыганов К. А.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

атмосферный воздух в

крупных промышленных

центрах "

Новокузнецк, Норильск, Омск,

Челябинск, Череповец и Читу,

Правительствами субъектов

Российской Федерации за счет

средств федерального бюджета

и/или бюджетов субъектов

Российской Федерации закуплен

экологичный общественный

транспорт (троллейбусы, автобусы,

трамваи): 2022 – 153 ед. 2023 – 150

ед. 2024 – 88 ед.

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

""Комплексные планы

мероприятий по

снижению выбросов

загрязняющих веществ в

атмосферный воздух

актуализированы""

1.10.1

Прочий тип документа

Утверждены комплексные планы

мероприятий по снижению

выбросов загрязняющих веществ в

атмосферный воздух

-

Цыганов К. А.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

19

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

""Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)""

1.10.2

Прочий тип документа

Распоряжение Правительства

Российской Федерации об

утверждении распределения иных

межбюджетных трансфертов,

предоставляемых из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации в 2022 году

-

Цыганов К. А.

01.07.2022

18 20

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

на реализацию мероприятий по

снижению совокупного объема

выбросов загрязняющих веществ в

атмосферный воздух, снижению

уровня загрязнения атмосферного

воздуха в крупных промышленных

центрах, обеспечивающих

достижение целей, показателей и

результатов федерального проекта

«Чистый воздух» утверждено.

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.10.3

Соглашение

Соглашение с субъектами

Российской Федерации

участниками федерального проекта

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

-

Цыганов К. А.

15.07.2022

19 21

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.10.4

Отчет

Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Иной

межбюджетный трансферт

-

Цыганов К. А.

14.10.2022

20 22

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

""Услуга оказана (работы

выполнены)""

1.10.5

Отчет

Представление в Минприроды

России отчётов о реализации

мероприятий комплексных планов

-

Цыганов К. А.

25.12.2022

21 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.10.6

Отчет

Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Иной

межбюджетный трансферт

-

Цыганов К. А.

13.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

24

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.10.7

Отчет

Отчет о достижении значений

результатов предоставления Иного

межбюджетного трансферта и

обязательствах, принятых в целях

их достижения за 2022 год

-

Цыганов К. А.

15.02.2023

23 25

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.10.8

Отчет

Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Иной

межбюджетный трансферт

-

Цыганов К. А.

14.04.2023

24 26

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.10.9

Отчет

Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Иной

межбюджетный трансферт

-

Цыганов К. А.

14.07.2023

25 27

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.10.1

0

Отчет

Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Иной

межбюджетный трансферт

-

Цыганов К. А.

13.10.2023

26 28

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.10.1

1

Отчет

Представление в Минприроды

России отчётов о реализации

мероприятий комплексных планов

-

Цыганов К. А.

25.12.2023

27 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.10.1

2

Отчет

Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Иной

межбюджетный трансферт

-

Цыганов К. А.

12.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

13

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.10.1

3

Отчет

Отчет о достижении значений

результатов предоставления Иного

межбюджетного трансферта и

обязательствах, принятых в целях

их достижения за 2023 год

-

Цыганов К. А.

15.02.2024

12 14

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.10.1

4

Отчет

Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Иной

межбюджетный трансферт

-

Цыганов К. А.

12.04.2024

13 15

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.10.1

5

Отчет

Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Иной

межбюджетный трансферт

-

Цыганов К. А.

15.07.2024

14 16

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.10.1

6

Отчет

Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Иной

межбюджетный трансферт

-

Цыганов К. А.

14.10.2024

15 17

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.10.1

7

Отчет

Отчет Представление в

Минприроды России отчётов о

-

Цыганов К. А.

25.12.2024

16 Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

реализации мероприятий

комплексных планов

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет"

Результат "В рамках

государственной

программы «Развитие

промышленности и

повышение ее

конкурентоспособности»

сформированы

мероприятия по

предоставлению за счет

средств федерального

бюджета мер поддержки в

обновлении подвижного

состава общественного

транспорта"

1.11

Из текущих мероприятий

государственной программы

«Развитие промышленности и

повышение ее

конкурентоспособности»

выделены самостоятельные

мероприятия по предоставлению за

счет средств федерального

бюджета мер поддержки в

обновлении подвижного состава

общественного транспорта

Морозов А. Н.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да Информац

ия

субъектов

Российско

й

Федераци

и

Контрольная точка

"Определено количество

транспортных средств

общественного

транспорта,

приобретаемых с

предоставлением за счет

средств федерального

1.11.1

Прочий тип документа

Минпромторгом России направлен

доклад в Правительство РФ

-

Морозов А. Н.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

бюджета мер поддержки в

обновлении подвижного

состава общественного

транспорта в рамках

государственной

программы «Развитие

промышленности и

повышение ее

конкурентоспособности»,

объемы финансирования

на эти цели и сроки такого

приобретения", значение:

0.0000"

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка "В

государственную

программу «Развитие

промышленности и

повышение ее

конкурентоспособности»

внесены изменения,

предусматривающие

формирование

мероприятий по

предоставлению за счет

средств федерального

бюджета мер поддержки в

обновлении подвижного

состава общественного

транспорта", значение:

0.0000"

1.11.2

Прочий тип документа

Постановление Правительства РФ

о внесении изменений в

постановление Правительства РФ

от 15.04.2014 № 328 "Об

утверждении государственной

программы Российской Федерации

"Развитие промышленности и

повышение ее

конкурентоспособности" издано

-

Морозов А. Н.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Результат "Закупка

подвижного состава

городского пассажирского

транспорта в рамках

реализуемых в сфере

транспортной

инфраструктуры проектов,

источником финансового

обеспечения расходов на

реализацию которых

являются бюджетные

кредиты из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на финансовое

обеспечение реализации

инфраструктурных

проектов. Нарастающий

итог "

1.12

В рамках, реализуемых в сфере

транспортной инфраструктуры

проектов, источником

финансового обеспечения расходов

на реализацию которых являются

бюджетные кредиты из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на финансовое обеспечение

реализации инфраструктурных

проектов планируется

приобретение для городского

пассажирского транспорта

подвижного состава: Троллейбусы

– 304 ед; Трамваи – 302 ед;

Автобусы – 495 ед; Вагоны

метрополитена и подвижной

состав (поезда) для МЦД-3 – 461

ед.

Ломакин А. Н.

01.01.2022 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Единая

информац

ионная

система

жилищног

о

строительс

тва

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

реализации

инфраструктурных

проектов, источником

финансового обеспечения

расходов на реализацию

которых являются

бюджетные кредиты из

федерального бюджета

1.12.1

Отчет

Отчет за 1 квартал 2022 года

субъектов Российской Федерации,

на территории которых

реализованы инфраструктурные

проекты, финансирование которых

осуществляется за счет средств

инфраструктурных бюджетных

кредитов

-

Ломакин А. Н.

25.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Единая

информац

ионная

система

жилищног

о

строительс

тва



71

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

основании сведений о

реализации

инфраструктурных

проектов, высшими

должностными лицами

субъектов Российской

Федерации в Минстрой

России"

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

реализации

инфраструктурных

проектов, источником

финансового обеспечения

расходов на реализацию

которых являются

бюджетные кредиты из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

основании сведений о

реализации

инфраструктурных

проектов, высшими

должностными лицами

субъектов Российской

Федерации в Минстрой

1.12.2

Отчет

Отчет за 2 квартал 2022 года

субъектов Российской Федерации,

на территории которых

реализованы инфраструктурные

проекты, финансирование которых

осуществляется за счет средств

инфраструктурных бюджетных

кредитов

-

Ломакин А. Н.

25.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Единая

информац

ионная

система

жилищног

о

строительс

тва
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

России"

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

реализации

инфраструктурных

проектов, источником

финансового обеспечения

расходов на реализацию

которых являются

бюджетные кредиты из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

основании сведений о

реализации

инфраструктурных

проектов, высшими

должностными лицами

субъектов Российской

Федерации в Минстрой

России"

1.12.3

Отчет

Отчет за 3 квартал 2022 года

субъектов Российской Федерации,

на территории которых

реализованы инфраструктурные

проекты, финансирование которых

осуществляется за счет средств

инфраструктурных бюджетных

кредитов

-

Ломакин А. Н.

25.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Единая

информац

ионная

система

жилищног

о

строительс

тва

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

реализации

инфраструктурных

проектов, источником

финансового обеспечения

расходов на реализацию

1.12.4

Отчет

Отчет за 4 квартал 2022 года

субъектов Российской Федерации,

на территории которых

реализованы инфраструктурные

проекты, финансирование которых

осуществляется за счет средств

инфраструктурных бюджетных

-

Ломакин А. Н.

25.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

Единая

информац

ионная

система

жилищног

о

строительс

тва
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

которых являются

бюджетные кредиты из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

основании сведений о

реализации

инфраструктурных

проектов, высшими

должностными лицами

субъектов Российской

Федерации в Минстрой

России"

кредитови

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сформирован ежегодный

доклад о реализуемых в

сфере транспортной

инфраструктуры проектов,

источником финансового

обеспечения расходов на

реализацию которых

являются бюджетные

кредиты из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на основании

сведений о реализации

инфраструктурных

проектов, высшими

должностными лицами

1.12.5

Прочий тип документа

Доклад

-

Ломакин А. Н.

30.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

МЭДО
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

субъектов Российской

Федерации в

Министерство транспорта

Российской Федерации"

Контрольная точка

"Ежегодный доклад о

реализуемых в сфере

транспортной

инфраструктуры проектов,

источником финансового

обеспечения расходов на

реализацию которых

являются бюджетные

кредиты из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на основании

сведений о реализации

инфраструктурных

проектов, высшими

должностными лицами

субъектов Российской

Федерации направлен в

Министерство транспорта

Российской Федерации"

1.12.6

Прочий тип документа

Доклад

-

Ломакин А. Н.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

МЭДО

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

реализации

инфраструктурных

1.12.7

Отчет

Отчет за 1 квартал 2023 года

субъектов Российской Федерации,

на территории которых

реализованы инфраструктурные

-

Ломакин А. Н.

25.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

Единая

информац

ионная

система

жилищног
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

проектов, источником

финансового обеспечения

расходов на реализацию

которых являются

бюджетные кредиты из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

основании сведений о

реализации

инфраструктурных

проектов, высшими

должностными лицами

субъектов Российской

Федерации в Минстрой

России"

проекты, финансирование которых

осуществляется за счет средств

инфраструктурных бюджетных

кредитов

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

о

строительс

тва

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

реализации

инфраструктурных

проектов, источником

финансового обеспечения

расходов на реализацию

которых являются

бюджетные кредиты из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

основании сведений о

1.12.8

Отчет

Отчет за 2 квартал 2023 года

субъектов Российской Федерации,

на территории которых

реализованы инфраструктурные

проекты, финансирование которых

осуществляется за счет средств

инфраструктурных бюджетных

кредитов

-

Ломакин А. Н.

25.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Единая

информац

ионная

система

жилищног

о

строительс

тва
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

реализации

инфраструктурных

проектов, высшими

должностными лицами

субъектов Российской

Федерации в Минстрой

России"

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

реализации

инфраструктурных

проектов, источником

финансового обеспечения

расходов на реализацию

которых являются

бюджетные кредиты из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

основании сведений о

реализации

инфраструктурных

проектов, высшими

должностными лицами

субъектов Российской

Федерации в Минстрой

России"

1.12.9

Отчет

Отчет за 3 квартал 2023 года

субъектов Российской Федерации,

на территории которых

реализованы инфраструктурные

проекты, финансирование которых

осуществляется за счет средств

инфраструктурных бюджетных

кредитов

-

Ломакин А. Н.

25.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Единая

информац

ионная

система

жилищног

о

строительс

тва

Результат "В рамках

государственной

1.13

Из текущих мероприятий

государственной программы

Смоляк Г. В.

01.01.2022 31.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Нет -



77

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

программы Российской

Федерации «Социально-

экономическое развитие

Дальневосточного

федерального округа»

сформированы

мероприятия по

предоставлению за счет

средств федерального

бюджета мер поддержки в

обновлении подвижного

состава общественного

транспорта "

Российской Федерации

"Социально-экономическое

развитие Дальневосточного

федерального округа выделены

определены самостоятельные

мероприятия по предоставлению за

счет средств федерального

бюджета мер поддержки в

обновлении подвижного состава

общественного транспорта

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Представление

субъектами Российской

Федерации, входящими в

состав Дальневосточного

федерального округа,

отчеты о достижении

значений результатов

предоставления иного

межбюджетного

трансферта и

обязательствах, принятых

в целях их достижения"

1.13.1

Отчет

Отчет о достижении значений

показателей результативности

расходов бюджета субъекта

Российской Федерации, в целях

финансового обеспечения которых

предоставляется иной

межбюджетный трансферт

-

Смоляк Г. В.

10.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Предоставлены

субъектами Российской

Федерации, входящими в

1.13.2

Отчет

Отчет об осуществлении расходов,

в целях софинансирования

которых предоставляется иной

-

Смоляк Г. В.

10.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

состав Дальневосточного

федерального округа,

отчеты о расходах

бюджета субъекта

Российской Федерации, в

целях софинансирования

которых предоставляется

иной межбюджетный

трансферт"

межбюджетный трансфертатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлены

субъектами Российской

Федерации, входящими в

состав Дальневосточного

федерального округа,

отчеты о расходах

бюджета субъекта

Российской Федерации, в

целях софинансирования

которых предоставляется

иной межбюджетный

трансферт"

1.13.3

Отчет

Отчет об осуществлении расходов,

в целях софинансирования

которых предоставляется иной

межбюджетный трансферт

-

Смоляк Г. В.

10.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

субъектами Российской

Федерации, входящими в

состав Дальневосточного

федерального округа, в

целях софинансирования

расходных обязательств

1.13.4

Соглашение

Соглашение о софинансировании

из федерального бюджета

реализации мероприятий планов

социального развития центров

экономического роста субъектов

Российской Федерации, входящих

в состав Дальневосточного

-

Смоляк Г. В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

субъектов Российской

Федерации"

федерального округаи

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Представлены

субъектами Российской

Федерации, входящими в

состав Дальневосточного

федерального округа,

отчеты о достижении

значений результатов

предоставления иного

межбюджетного

трансферта и

обязательствах, принятых

в целях их достижения"

1.13.5

Отчет

Отчет о достижении значений

показателей результативности

расходов бюджета субъекта

Российской Федерации, в целях

финансового обеспечения которых

предоставляется иной

межбюджетный трансферт

-

Смоляк Г. В.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Предоставлены

субъектами Российской

Федерации, входящими в

состав Дальневосточного

федерального округа,

отчеты о расходах

бюджета субъекта

Российской Федерации, в

целях софинансирования

которых предоставляется

иной межбюджетный

трансферт"

1.13.6

Отчет

Отчет об осуществлении расходов,

в целях софинансирования

которых предоставляется иной

межбюджетный трансферт

-

Смоляк Г. В.

10.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Предоставлены

субъектами Российской

Федерации, входящими в

состав Дальневосточного

федерального округа,

отчеты о расходах

бюджета субъекта

Российской Федерации, в

целях софинансирования

которых предоставляется

иной межбюджетный

трансферт"

1.13.7

Отчет

Отчет об осуществлении расходов,

в целях софинансирования

которых предоставляется иной

межбюджетный трансферт

-

Смоляк Г. В.

10.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Реализованы

мероприятия по развитию

общественного транспорта

планы социального

развития центров

экономического роста

субъектов Российской

Федерации, входящих в

состав Дальневосточного

федерального округа "

1.13.8

Прочий тип документа

Обеспечена реализация

мероприятий по развитию

общественного транспорта

-

Смоляк Г. В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Общественный транспорт

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата федерального

проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля протяженности

линейной инфраструктуры

городского наземного

электрического транспорта

(контактная сеть, пути) в

городских агломерациях,

приведенной в нормативное

состояние в рамках

федерального проекта",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля транспортных средств

в городских агломерациях

(автобусы, трамваи,

троллейбусы, пригородный

железнодорожный

подвижной состав),

обновленных в рамках

федерального проекта, и

имеющих срок эксплуатации

не старше нормативного ",

Влияние на достижение

(процентов)

"Удовлетворенность

качеством транспортного

обслуживания пассажирским

транспортом общего

пользования в городских

агломерациях (доля

пользователей, указавших на

повышение качества

транспортного обслуживания,

для 2021-2024 гг. базовый –

2020 г., для 2025-2030

базовый – 2024 г.)",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Осуществлено строительство и (или)

реконструкция объектов

инфраструктуры городского наземного

электрического транспорта в рамках

комплексных программ модернизации

пассажирского транспорта городских

агломераций

0,00 100,00 0,00 10,00 110,00



2

Наименование результата федерального

проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля протяженности

линейной инфраструктуры

городского наземного

электрического транспорта

(контактная сеть, пути) в

городских агломерациях,

приведенной в нормативное

состояние в рамках

федерального проекта",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля транспортных средств

в городских агломерациях

(автобусы, трамваи,

троллейбусы, пригородный

железнодорожный

подвижной состав),

обновленных в рамках

федерального проекта, и

имеющих срок эксплуатации

не старше нормативного ",

Влияние на достижение

(процентов)

"Удовлетворенность

качеством транспортного

обслуживания пассажирским

транспортом общего

пользования в городских

агломерациях (доля

пользователей, указавших на

повышение качества

транспортного обслуживания,

для 2021-2024 гг. базовый –

2020 г., для 2025-2030

базовый – 2024 г.)",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

2.Реализованы мероприятия с

использованием имущественного

взноса Российской Федерации в

государственную корпорацию

развития "ВЭБ.РФ" в целях

компенсации недополученных

доходов по кредитам, выданным на

поддержку проектов по развитию

городского электрического наземного

общественного пассажирского

транспорта

2 800 000,00 100,00 0,00 0,00 100,00

3.Проведены мероприятия по

обновлению подвижного состава

пассажирского транспорта в рамках

комплексных программ модернизации

пассажирского транспорта городских

агломераций

0,00 0,00 75,00 50,00 125,00



3

Наименование результата федерального

проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля протяженности

линейной инфраструктуры

городского наземного

электрического транспорта

(контактная сеть, пути) в

городских агломерациях,

приведенной в нормативное

состояние в рамках

федерального проекта",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля транспортных средств

в городских агломерациях

(автобусы, трамваи,

троллейбусы, пригородный

железнодорожный

подвижной состав),

обновленных в рамках

федерального проекта, и

имеющих срок эксплуатации

не старше нормативного ",

Влияние на достижение

(процентов)

"Удовлетворенность

качеством транспортного

обслуживания пассажирским

транспортом общего

пользования в городских

агломерациях (доля

пользователей, указавших на

повышение качества

транспортного обслуживания,

для 2021-2024 гг. базовый –

2020 г., для 2025-2030

базовый – 2024 г.)",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

4.Проведены мероприятия по

обновлению подвижного состава

наземного общественного

пассажирского транспорта в городских

агломерациях в рамках приобретения

транспортных средств по договорам

лизинга, заключенным с публичным

акционерным обществом

«Государственная транспортная

лизинговая компания» со скидкой

14 119 800,00 0,00 25,00 15,00 40,00

5.Оптимизирована система

транспортного обслуживания в

городских агломерациях

0,00 0,00 0,00 25,00 25,00

6.Проведены мероприятия по

развитию инфраструктуры для

городских электричек в городских

агломерациях

0,00 0,00 0,00 5,00 5,00



4

Наименование результата федерального

проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля протяженности

линейной инфраструктуры

городского наземного

электрического транспорта

(контактная сеть, пути) в

городских агломерациях,

приведенной в нормативное

состояние в рамках

федерального проекта",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля транспортных средств

в городских агломерациях

(автобусы, трамваи,

троллейбусы, пригородный

железнодорожный

подвижной состав),

обновленных в рамках

федерального проекта, и

имеющих срок эксплуатации

не старше нормативного ",

Влияние на достижение

(процентов)

"Удовлетворенность

качеством транспортного

обслуживания пассажирским

транспортом общего

пользования в городских

агломерациях (доля

пользователей, указавших на

повышение качества

транспортного обслуживания,

для 2021-2024 гг. базовый –

2020 г., для 2025-2030

базовый – 2024 г.)",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

7.Перевод региональных систем

общественного транспорта на единые

стандарты оплаты проезда и

обеспечение возможности применения

"единого билета" на всех видах

общественного транспорта для

пассажиров различных регионов

Российской Федерации.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.ИТОГО обеспеченность основных и

дополнительных показателей

федерального проекта

16 919 800,00 200,00 100,00 105,00 405,00


